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• K2 új funkciói

• Infrastruktúra adatbázis

• Funcionális fejlesztések

A rendszer?

• Korábbi változások átültetése 

a korábbi IT korlátai nélkül 

(55/2015 NFM rendelet)

A szabályozás?

Mi változott?
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Vágányzári 

igénytípusok

RFC

HÜSZ-ben meghirdetett

Éves

4
Nem éves

• Legalább 70 nap

• Legalább 50-69 nap

• Legalább 30-49

• Kiutalt menetvonal zavarása nélküli

• Üzembiztonsági

+

1

Üzemzavar
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RFC-s vágányzár

• Legmagasabb prioritás

• Kerülőútirány megadás



5

HÜSZ-ben meghirdetett vágányzár

• Tervezéskor a korábban benyújtott RFC-s

vágányzárakat figyelembe kell venni

• Már megadott kerülőútirányra sem adható be!
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Éves vágányzár

• Csak az éves menetvonal-igényekkel együtt lehet benyújtani

• Kötelező vonatközlekedési tervet készíteni (PHM)

• Elbírálás: prioritási szabályok alapján, az éves menetvonal-

igényekkel együtt
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Nem éves vágányzár 1.

• Legalább 70 nap

• Legalább 50-69 nap

• Legalább 30-49 nap

• Minden esetben egyeztetni kell, de ha legalább 70 nap van, akkor a PHM 

megállapodás hiányában is kezdeményezheti a menetvonalak visszavonását 

(alternatív lehetőség felajánlása)

• Megállapodás alapján tanulmánymenetrend készül a megrendelésekhez

• 25 nappal a vágányzár kezdete előtt a megállapodás szerint nem módosított 

vonatok visszavonásra kerülnek

• 69-50 nap között többlet HHD megtérítése

• 49-30 nap között többlet HHD és vontatási költség megtérítése
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Nem éves vágányzár 2.

• Kiutalt menetvonal zavarása nélküli

• Lehetőség szerint 15 nappal a vágányzár kezdete előtt kell benyújtani.

• Üzembiztonsági

• előre nem látható, élet-, vagyonbiztonságot, vagy a vasútüzem

biztonságát fenyegető helyzet

• menetrendszerű helyzet mielőbbi helyreállítás

• nem kapcsolódik más vágányzári igényhez

• kiutalás pillanatától érvényes
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+1 - Üzemzavar

• „Megrendelése” a vágányzárakhoz hasonlóan történik

• A vonatok megrendelése 1 órán belül is lehetséges (hivatkozva az

üzemzavarra és a módosítandó menetvonalra)

• Részleges kizárás esetén a kapacitás megadásra kerül



10

Változások a K1-hez képest

• Ismétlődő vágányzárak

• RFC vgz kerülő útirány megadás

• Vágányzári igénytípusok meghatározása

• Üzembiztonsági vágányzár

• Üzemzavar

• GANTT diagram

• INKA kapcsolat

https://unit.kapella2.hu/vaganyzar/vaganyzarkarbantarto/felvitel
https://unit.kapella2.hu/vaganyzar/vaganyzargrafikon/lista


11

Előkészítés alatt álló változások

• Annex VII

• Új típusú egyeztetések IM és HJ között

• Alternatív kivitelezési technológia 

készítése HJ kérésre

• Időbeliség változása

• A kapacitáselosztási rendelet 

módosítása előkészítés alatt
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